

**ADENDA PARA LA MODIFICACIÓN DEL ACUERDO DE COMISIÓN BILATERAL CELEBRADA EL 27 DE OCTUBRE DE 2015, RELATIVO AL ÁREA DE REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANA CASCO HISTÓRICO DE LUGO
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA.
PLAN ESTATAL DE FOMENTO DEL ALQUILER DE VIVIENDAS, LA REHABILITACIÓN EDIFICATORIA, Y LA REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANAS 2013-2016.**

Madrid, 19 de abril de 2022.

ASISTENTES

Por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, el Director General de Vivienda y Suelo,

D. Francisco Javier Martín Ramiro

Por la Comunidad Autónoma de Galicia, el director general del Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo,

D. Heriberto García Porto

Por el Ayuntamiento de Lugo, a alcaldesa,

D^a. Lara Méndez López

**ADDENDA PARA A MODIFICACIÓN DO ACORDO DE COMISIÓN BILATERAL CELEBRADA O 27 DE OUTUBRO DE 2015, RELATIVO Á ÁREA DE REXENERACIÓN E RENOVACIÓN URBANA CASCO HISTÓRICO DE LUGO
COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA.
PLAN ESTATAL DE FOMENTO DO ALUGAMENTO DE VIVENDAS, A REHABILITACIÓN EDIFICATORIA, E A REXENERACIÓN E RENOVACIÓN URBANAS 2013-2016.**

Madrid, 19 de abril de 2022.

ASISTENTES

Polo Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana, o Director Xeral de Vivenda e Solo,

D. Francisco Javier Martín Ramiro

Pola Comunidade Autónoma de Galicia, o director xeral do Instituto Galego da Vivenda e Solo,

D. Heriberto García Porto

Polo Concello de Lugo, a alcaldesa,

D^a. Lara Méndez López



En Madrid, a 19 de abril de 2022, reunidas las personas relacionadas al objeto de suscribir la presente adenda al Acuerdo de la Comisión Bilateral de 27 de octubre de 2015, relativo a la financiación del **Área de Regeneración y Renovación Urbana Casco Histórico de Lugo**, y al efecto,

MANIFIESTAN

1. Que en el marco del Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016 (en adelante, Plan 2013-2016) y su prórroga, el Ministerio de Fomento (actualmente Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana), la Comunidad Autónoma de Galicia y el Ayuntamiento de Lugo suscribieron el Acuerdo de financiación para la realización conjunta de las obras de rehabilitación y demás aspectos específicos **del Área de Regeneración y Renovación Urbana Casco Histórico de Lugo**.

2. Que, a petición del Ayuntamiento de Lugo, **con fecha 15 de septiembre de 2016**, se suscribe adenda para la modificación del número de viviendas objeto de rehabilitación de la citada Área.

En Madrid, a 19 de abril de 2022, reunidas as persoas relacionadas co obxecto de suscribir esta addenda ao Acordo da Comisión Bilateral do 27 de outubro de 2015, relativo ao financiamento da **Área de Rexeneración e Renovación Urbana Casco Histórico de Lugo**, e para os efectos,

MANIFESTAN

1. Que no marco do Plan Estatal de fomento do alugamento de vivendas, a rehabilitación edificatoria, e a rexeneración e renovación urbanas, 2013-2016 (en diante, Plan 2013-2016) e a súa prórroga, o Ministerio de Fomento (actualmente Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana), a Comunidade Autónoma de Galicia e o Concello de Lugo suscribiron o Acordo de financiamento para a realización conxunta das obras de rehabilitación e demais aspectos específicos **da Área de Rexeneración e Renovación Urbana Casco Histórico de Lugo**.

2. Que, por petición do Concello de Lugo, **con data 15 de setembro de 2016**, suscríbese addenda para a modificación do número de vivendas obxecto de rehabilitación da citada Área.



3. Que, con fecha **26 de octubre de 2017**, se suscribe adenda para la **ampliación del plazo de ejecución** de las actuaciones a desarrollar hasta el 27 de octubre de 2018, en virtud del Real Decreto 637/2016, de 9 de diciembre, por el que se prorroga el Plan 2013-2016.

4. Que el 10 de marzo de 2018 se publica el Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 (en adelante, R.D. 106/2018), suscribiéndose, para la ejecución de este, Convenio entre el Ministerio de Fomento y la Comunidad Autónoma de Galicia con fecha 30 de julio de 2018.

5. Que en virtud de la disposición transitoria primera del Real Decreto 106/2018, el Ministerio de Fomento y la Comunidad Autónoma de Galicia suscribieron, con fecha **4 de julio de 2018**, adenda para la modificación de los Acuerdos de Comisión Bilateral relativos a las Áreas de Regeneración y Renovación Urbanas financiadas en el marco del Plan 2013-2016 y su prórroga, **ampliándose el plazo de ejecución de las actuaciones** a desarrollar en el Área de Regeneración y Renovación Urbana Casco Histórico de **Lugo hasta el 31 de diciembre de 2019**.

6. Que, a petición del Ayuntamiento de Lugo, **con fecha 14 de diciembre de 2018**, se suscribe adenda para la modificación del

3. Que, con data **26 de outubro de 2017**, subscríbese addenda para a **ampliación do prazo de execución** das actuacións a desenvolver ata o 27 de outubro de 2018, en virtude do Real Decreto 637/2016, do 9 de decembro, polo que se prorroga o Plan 2013-2016.

4. Que o 10 de marzo de 2018 publícase o Real decreto 106/2018, do 9 de marzo, polo que se regula o Plan Estatal de Vivenda 2018-2021 (en diante, R.D. 106/2018), subscribíndose, para a execución deste, Convenio entre o Ministerio de Fomento e a Comunidade Autónoma de Galicia con data 30 de xullo de 2018.

5. Que segundo a disposición transitoria primeira do Real Decreto 106/2018, o Ministerio de Fomento e a Comunidade Autónoma de Galicia subscribiron, con data **4 de xullo de 2018**, addenda para a modificación dos Acordos de Comisión Bilateral relativos ás Áreas de Rexeneración e Renovación Urbanas financiadas no marco do Plan 2013-2016 e a súa prórroga, **ampliándose o prazo de execución das actuacións** a desenvolver na Área de Rexeneración e Renovación Urbana Casco Histórico de **Lugo ata o 31 de decembro de 2019**.

6. Que, por petición do Concello de Lugo, **con data 14 de decembro de 2018**, subscríbese addenda para a modificación do



número de viviendas objeto de rehabilitación de la citada Área.

7. Que el 17 de diciembre de 2019 se publica el Real Decreto 725/2019, de 13 de diciembre, por el que se modifica la disposición transitoria primera del R.D. 106/2018, que permite **ampliar el plazo de ejecución de actuaciones hasta el 31 de diciembre de 2020**. Con ese objeto, se suscribe el **18 de marzo de 2020**, adenda para la modificación de los Acuerdos de Comisión Bilateral relativos a las Áreas de Regeneración y Renovación Urbanas incluida la citada en el párrafo anterior correspondiente al ayuntamiento de Lugo.

8. Que el 10 de diciembre de 2020 se publica el Real Decreto 1084/2020, de 9 de marzo, por el que se modifica el R.D. 106/2018, disponiendo en el artículo primero, apartado noveno la posibilidad de **ampliación del plazo para la ejecución de las actuaciones hasta el 31 de diciembre de 2022** para tal fin, se suscribe con fecha **3 de febrero de 2021**, adenda para la modificación de los mencionados Acuerdos de Comisión Bilateral, incluyendo al Casco Histórico de Lugo.

9. Que la Comunidad Autónoma de Galicia, a petición del Ayuntamiento de Lugo, ha solicitado nueva redistribución de los costes y de la financiación inicialmente prevista, así como del

número de vivendas obxecto de rehabilitación da citada Área.

7. Que o 17 de decembro de 2019 publícase o Real Decreto 725/2019, do 13 de decembro, polo que se modifica a disposición transitoria primeira do R.D. 106/2018, que permite **ampliar o prazo de execución de actuacións ata o 31 de decembro de 2020**. Con ese obxecto, subscríbese o **18 de marzo de 2020**, addenda para a modificación dos Acordos de Comisión Bilateral relativos ás Áreas de Rexeneración e Renovación Urbanas incluída a citada no parágrafo anterior correspondente ao concello de Lugo.

8. Que o 10 de decembro de 2020 publícase o Real Decreto 1084/2020, do 9 de marzo, polo que se modifica o R.D. 106/2018, dispoñendo no artigo primeiro, apartado noveno a posibilidade de **ampliación do prazo para a execución das actuacións ata o 31 de decembro de 2022** para tal fin, subscríbese con data **3 de febreiro de 2021**, addenda para a modificación dos Acordos de Comisión bilateral, incluíndo ao Casco Histórico de Lugo.

9. Que a Comunidade Autónoma de Galicia, por petición do Concello de Lugo, solicitou nova redistribución dos custos e do financiamento inicialmente previsto, así como do número de



número de viviendas objeto de rehabilitación en la citada Área.

viviendas obxecto de rehabilitación na citada Área.

De conformidad con lo expuesto, se establecen los siguientes,

De conformidade co exposto, establécense os seguintes,

ACUERDOS

ACORDOS

Primero. - Objeto de la adenda.

Primeiro.- Obxecto da addenda.

La presente Adenda tiene por objeto la modificación del número de viviendas objeto de rehabilitación, así como la redistribución de los costes y de la financiación inicialmente prevista, sin que suponga incremento alguno de los importes iniciales, en la forma que se desglosa a continuación:

Esta Addenda ten por obxecto a modificación do número de viviendas obxecto de rehabilitación, así como a redistribución dos custos e do financiamento inicialmente previsto, sen que supoña incremento ningún dos importes iniciais, na forma que se detalla a continuación:

ÁREA DE REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANA / ÁREA DE REXENERACIÓN E RENOVACIÓN URBANA	Nº VIVIENDAS ACUERDO / N.º VIVENDAS ACORDO 27/10/2015		N.º VIVIENDAS ACUERDO/ N.º VIVENDAS ACORDO 15/09/2016	N.º VIVIENDAS ACUERDO/ N.º VIVENDAS ACORDO 14/12/2018	REDISTRIBUCIÓN	Nº VIVIENDAS ACUERDO - N.º VIVENDAS ACORDO 19/04/2022
CASCO HISTÓRICO DE LUGO (14ª fase)	rehabilitación	21	42	64	- 23	41



Segundo. - Financiación de las actuaciones.

Segundo.- Financiamento das actuacións.

ÁREA DE REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANA CASCO HISTÓRICO DE LUGO / ÁREA DE REXENERACIÓN E RENOVACIÓN URBANA CASCO HISTÓRICO DE LUGO

COMISIÓN BILATERAL DE 27/10/2015

ACTUACIÓN	COSTE/CUSTO TOTAL	MINISTERIO DE FOMENTO	AYUNTAMIENTO/ CONCELLO	PARTICULARES
Rehabilitación	660.000,00 €	231.000,00 €	0,00 €	429.000,00 €
Equipo técnico de gestión/ Equipo técnico de xestión	25.714,29 €	9.000,00 €	16.714,29 €	0,00 €
TOTAL	685.714,29 €	240.000,00 €	16.714,29 €	429.000,00 €
% PARTICIPACIÓN	100,00 %	35,00 %	2,44 %	62,56 %

ANUALIDAD/ ANUALIDADE	MINISTERIO	AYUNTAMIENTO/CONCELLO	PARTICULARES	TOTAL
2015	96.634,17 €	6.729,17 €	172.715,40 €	276.078,74 €
2016	143.365,83 €	9.985,12 €	256.284,60 €	409.635,55 €
TOTAL	240.000,00 €	16.714,29 €	429.000,00 €	685.714,29 €

FIRMADO

FRANCISCO JAVIER MARTIN RAMIRO - 2022-04-22 15:04:18 CEST
HERIBERTO GARCIA PORTO - 2022-04-22 14:26:40 CEST,
LARA MÉNDEZ LÓPEZ - 2022-04-22 11:25:09 CEST,

La autenticidad del documento puede ser comprobada mediante el CSV: OIP_BYO7ZISIGZTJQ6J6V9EHG5P5BJCZ en <https://www.pap.hacienda.gob.es>



COMISIÓN BILATERAL DE 19/04/2022

ACTUACIÓN	COSTE TOTAL/CUSTO TOTAL	MINISTERIO	AYUNTAMIENTO/ CONCELLO	PARTICULARES
Rehabilitación	643.306,28 €	169.550,25 €	0,00 €	473.756,03 €
Urbanización	175.570,71 €	61.449,75 €	114.120,96 €	0,00 €
Equipo técnico de gestión/ Equipo técnico de xestión	25.714,29 €	9.000,00 €	16.714,29 €	0,00 €
TOTAL	844.591,28 €	240.000,00 €	130.835,25 €	473.756,03 €
% PARTICIPACIÓN	100 %	28,42 %	15,49 %	56,09 %

ANUALIDAD/ ANUALIDADE	MINISTERIO	AYUNTAMIENTO/CONCELLO	PARTICULARES	TOTAL
2015	96.634,17 €	6.729,17 €	172.715,40 €	276.078,74 €
2016	143.365,83 €	9.985,12 €	256.284,60 €	409.635,55 €
2017	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2018	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2020	0,00 €	0,00 €	44.756,03 €	44.756,03 €
2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2022	0,00 €	114.120,96 €	0,00 €	114.120,96 €
TOTAL	240.000,00 €	130.835,25 €	473.756,03 €	844.591,28 €

FIRMADO

FRANCISCO JAVIER MARTIN RAMIRO - 2022-04-22 15:04:18 CEST
HERIBERTO GARCIA PORTO - 2022-04-22 14:26:40 CEST,
LARA MÉNDEZ LÓPEZ - 2022-04-22 11:25:09 CEST,

La autenticidad del documento puede ser comprobada mediante el CSV: OIP_BYO7ZISIGZTJQ6J6V9EHG5P5BJCZ en <https://www.pap.hacienda.gob.es>



Tercero. - Naturaleza y Jurisdicción.

En todo lo que no se oponga a la presente Adenda, serán de aplicación las cláusulas de carácter general contenidas en el Acuerdo de Comisión Bilateral de 27 de octubre de 2015, relativo al Área de Regeneración y Renovación Urbana Casco Histórico de Lugo, así como en sus respectivas adendas.

Sin más asuntos que tratar y en prueba de conformidad con cuanto antecede, los comparecientes lo firman en el lugar y fecha indicados,

Terceiro.- Natureza e Xurisdición.

En todo o que non se opoña a esta Addenda, será de aplicación as cláusulas de carácter xeral contidas no Acordo da Comisión Bilateral do 27 de outubro de 2015, relativo á Área de Rexeneración e Renovación Urbana Casco Histórico de Lugo, así como nas súas respectivas addendas.

Sen máis asuntos que tratar e en proba de conformidade con canto antecede, os comparecentes asínano no lugar e data indicados,

EL DIRECTOR GENERAL DE VIVIENDA Y SUELO

O DIRECTOR XERAL DO INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO

A ALCALDESA DE LUGO

FRANCISCO JAVIER MARTÍN RAMIRO

HERIBERTO GARCÍA PORTO

LARA MÉNDEZ LÓPEZ

